

Наручилац:	ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Адреса:	Београд, Радоја Домановића 27
Интернет страница наручиоца:	www.dombeograd.rs
Врста наручиоца:	Просвета
Број одлуке:	2/804
Датум:	10.08.2017. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа“, иакон спроведеног отвореног поступка јавне набавке број ДУ-ЈНР-07/17- радови на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику, доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I) На основу члана 12. Уговора о јавној набавци радова број 2/624, од 19.06.2017. године, закљученог између наручиоца „Дом ученика средњих школа“-Београд, ул.Радоја Домановића 27 и извођача радова „Маринко“ доо-Свилајнац, улица Светог Саве бб, због насталих „вишкова радова“ мења се уговорена цена радова.

II) Врста предмета набавке су радови.

III) Природа, обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

- Радови на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику,
- Место извршења радова: објекат ученичког дома Р.Ј. „Београд“ на Копаонику, Рашка, Пајино пресло бб,
- Ознака из класификације делатности: 43.91 Кровни радови,
- Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови- 45260000.

IV) Измена уговорене вредности - „вишак радова“

а) Уговорена вредност радова: **5.997.639,50 динара, без пдв-а**
7.197.167,40 динара, са пдв-ом

б) „Вишак радова“: **553.292,00 динара, без пдв-а**
663.950,40 динара, са пдв-ом

в) Измењена вредност уговора: **6.550.931,50 динара, без пдв-а**
(а+б) 7.861.117,80 динара, са пдв-ом

V) Образложење измене уговорене вредности: (образложење је дато на основу Извештаја надзорног органа)

Извођач радова „Маринко“ д.о.о.-Свилајнац, Светог Саве бб је на основу усвојене понуде број 156 од 09.06.2017.године и потписаног уговора број 2/624 од 19.06.2017.године (код наручиоца), односно број 167 од 15.06.2017.године (код извођача) дана 03.07.2017.године отпочео са радовима на замени дела кровне конструкције

ученичког дома на Копаонику увођењем у посао од стране надзорног органа што је констатовано уписом у грађевински дневник.

Радови су извођени у свему према тендерској документацији, односно прописима и стандардима за ову врсту радова који су уговором и усвојеном понудом прецизирани.

У току извођења радова на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику дошло је до одступања у количинама изведених радова у односу на уговорене количине.

Извођач је благовремено обавестио Наручиоца радова о појави разлика у количинама у односу на оно што је било предвиђено понудом и основним уговором.

Приликом извођења радова на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику констатовано је да је кровна конструкција у знатно лошијем стању него што се претпоостављало па се појавила потреба да се мења више елемената кровне конструкције од предвиђене. Такође се испоставило као потребно урадити више АБ серклажа јер је предмер рађен на основу претпоставки, а кад су урађене потребне демонтаже могло се сагледати право стање. Количине кровног покривача су такође увећане због промене геометрије баца.

У вези са тим дошло је до повећања количина у односу на уговорене.

Уговорени радови износе 5.997.639,50 динара без пдв-а.

Вишак радова износи 553.292,00 динара без пдв-а, што је 9,22 % од уговорене вредности.

Није било мањка радова.

На основу напред наведеног надзорни орган је предложио да се са извођачем радова изврши доуговарање ових вишкова радова.

Иначе, извођач радова је уредно водио градилишну документацију – грађевински дневник и грађевинску књигу током извођења и уредно приложио сву атестну документацију за уграђене материјале.

Основ за измену уговорене цене из члана 4. закљученог уговора, садржан је у члану 12. модела уговора из конкурсне документације предметне јавне набавке, односно самог закљученог уговора и исти гласи:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем „вишка радова“, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) „Посебних узанси о грађењу“ („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.“

VI) Извођач радова је поднео захтев број 243 од 02.08.2017.године за извођење „вишкова радова“. На основу достављене и оверене спецификације „Прегледа вишка/мањка радова“ број 2/787 и „Извештаја Надзорног органа“ о вишковима радова на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику број 2/788, од 04.08.2017.године, дата је сагласност број 2/803 од 10.08.2017.године да се изврши измена уговорене цене и да се са Извођачем закључи анекс уговора о извођењу вишкова радова.

VII) На основу члана 115, став 5, налаже се надлежним лицима за послове јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

VIII) Саставни део ове Одлуке сачињавају следећи прилози:

- Захтев Извођача радова „Маринко“ д.о.о. - Свилајнац, ул.Светог Саве б.б., број 243 од 02.08.2017.године,
- Спецификација „вишак/мањак“радова број 2/787 од 04.08.2017.године,
- Извештај Иадзорног органа број 2/788 од 04.08.2017.године и
- Сагласност Наручиоца број 2/803, од 10.08.2017.године.

Директор

др Иван Никчевић

