



**Дом ученика
средњих школа
Београд**

Број одлуке: 2/785

Датум: 29.08.2019. године

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Београд

Адреса наручиоца: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27

Интернет страница наручиоца: www.dombeograd.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: Радови – на текућем инвестиционом одржавању ученичких домова

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа Београд“, након спроведеног поступка јавне набавке број ДУ-ЈНР-04/19 – Текуће инвестиционо одржавање ученичких домова, обликоване у две партије, 2 партија – Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова и закључења уговора о извођењу предметних радова, доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I) На основу члана 11. Уговора о јавној набавци радова број 2/539 од 25.06.2019. године, закљученог између наручиоца „Дом ученика средњих школа“ -Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27 и извођача радова ДАМ Д.О.О., Крагујевац, улица Каницова бб, због „вишка радова“, мења се уговорена цена.

II) Природа, обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-Радови - Текуће инвестиционо одржавање ученичких домова, 2. партија – Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова;

-Процењена вредност радова 2. партије: 7.400.000,00 динара, без пдв-а;

-Место извршења радова: Дом ученика „Карађорђе“, Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27, Дом ученика „Петар Драпшин“, Београд, ул. Краља Петра бр. 83 и Дом ученика „Змај“, Београд, ул. Александра Дубчека бр. 1;

-Ознака из класификације делатности: 43.3-Завршни грађевинско-занатски радови;

-Назив и ознака из ОРН: 45442100 – Бојадерски радови;

III) Уговорена вредност радова: 6.226.945,25 динара без пдв-а
7.472.334,30 динара са пдв-ом

IV) Измењена вредност уговора:

А), „Вишак радова“: 496.194,40 динара, без пдв-а
595.433,28 динара, са пдв-ом

Б) Неизведени радови-
„Мањак радова“: 360.269,55 динара, без пдв-а
432.323,46 динара, са пдв-ом

В) Укупан вишак радова (А-Б): 135.924,85 динара без пдв-а
163.109,82 динара са пдв-ом

Укупан вишак радова износи 135.924,85 динара, без пдв-а, односно 2,18% од уговорене вредности.

Г) Измењена вредност уговора (уговорена вредност радова (III) + вишак радова (В) :

6.362.870,10 динара без пдв-а

7.635.444,12 динара са пдв-ом

У) Образложење измене уговора:

-Измена уговорене цене: Образложење за измену уговорене цене услед вишка радова на основу извештаја Надзорног органа:

Наручилац је у предметном поступку јвне набавке радова за 2. партију- Молерски радови на кречењу и фарбању ученичких домова са најповољнијим понуђачем ДАМ Д.О.О., Крагујевац, улица Каницова бб, закључио уговор у укупном износу од 6.226.945,25 РСД, без пдв-а.

Извођач радова ДАМ Д.О.О. из Крагујевца је дана 16.08.2019.године уведен у посао од стране надзорног органа Наручиоца- Игора Шошкића дипл.грађ.инж. Извођач радова је уредно водио грађевински дневник, грађевинску књигу као и осталу градилишну документацију.

Прегледом вишкова и мањкова радова које је извођач презентирао надзорном органу а надзорни орган потписао, евидентирани су вишкови и мањкови који су констатовани приликом извођења радова по домовима.

На радовима текућег инвестиционог одржавања ученичких домова је дошло до пробијања уговорених количина у укупној вредности од 135.924,85 у РСД без пдв-а, а што у процентима износи 2,18%.

Даје се рекапитулација табеларног прегледа свих радова.

- Уговорени радови: 6.226.945,25 РСД, без пдв-а
- Вишак радова: 496.194,40 РСД, без пдв-а
- Мањкови радова: 360.269,55 РСД, без пдв-а

Укупни вишкови радова износе: 135.924,85 РСД, без пдв-а.

У процентима $\frac{135.924,85}{6.226.945,25} \times 100 = 2,18 \%$

Основ за измену основног уговора број 2/539, од 25.06.2019.године, у делу „уговорена цена радова“ (члан 4. основног уговора), садржан је у члану 11. тог уговора и гласи:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем „вишка радова“, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) „Посебних узаци о грађењу“ („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.“

У прилогу ове Одлуке налази се „Спецификација вишка радова“ Извођача радова која је верификована од стране Надзорног органа.

VI) Извођач радова је поднео захтев број 2/779 од 23.08.2019.године за извођење вишка радова. На основу достављене и оверене спецификације вишка радова број 2/781, од 26.08.2019.године и Извештаја Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 2/783, од 28.08.2019.године, дата је сагласност за извођење вишка радова у складу са

законским одредбама, као и да се сходно овој Одлуци о измени уговора (уговорене цене) са Извођачем радова закључи Анекс уговора о извођењу вишка радова.

VII) На основу члана 115., став 3. Закона о јавним набавкама налаже се надлежним лицима на пословима јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући Извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.



Директор

Љубиша Антонијевић
др Љубиша Антонијевић