



**Дом ученика
средњих школа
Београд**

Број одлуке: 2/1123
Датум: 12.12.2019. године

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа Београд
Адреса наручиоца: Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27
Интернет страница наручиоца: www.dombeograd.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: Радови – на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа Београд“, након спроведеног поступка јавне набавке број ДУ-ЈНР-06/19 – Радови на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“ и закључења уговора о извођењу предметних радова, доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I) На основу члана 13. Уговора о јавној набавци радова број 2/593 од 08.07.2019. године, закљученог између наручиоца „Дом ученика средњих школа“ -Београд, ул. Радоја Домановића бр. 27 и извођача радова SB E & C DOO, Београд, ул.Арх.Герасима Зелића 12/1, због насталог „вишка радова“, мења се уговорена цена за извођење радова.

II) Природа, обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-Радови – Радови на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“;

-Процењена вредност радова : 8.500.000,00 динара, без пдв-а;

-Место извршења радова: Дом ученика „ Алекса Дејовић“, Београд, ул. Хајдук Станка бр. 2;

-Ознака из класификације делатности: 43.3-Завршни грађевинско-занатски радови;

-Назив и ознака из ОРН: 45330000-Водоинсталатерски и санитарни радови;

III) Првобитна вредност уговора: **8.495.114,00** динара без пдв-а
10.194.136,80 динара са пдв-ом

IV) Вишак радова: **619.200,00** динара, без пдв-а
743.040,00 динара, са пдв-ом

V) Измењена вредност уговора (уговорена вредност радова (III) + вишак радова (IV)) :
9.114.314,00 динара без пдв-а
10.937.176,80 динара са пдв-ом

Вишак радова износи 619.200,00 динара, без пдв-а, односно 7,29 % од уговорене вредности.

24

VI) Образложење измене уговора:

Образложење за измену уговорене цене услед вишка радова даје се на основу извештаја Надзорног органа.

Наручилац је у поступку јавне набавке број ДУ-ЈНР-06/19 дана 08.07.2019.године закључио уговор о извођењу радова на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“ са понуђачем SB E & C DOO, Београд, ул.Арх.Герасима Зелића 12/1, у укупном износу од 8.495.114,00 РСД, без пдв-а.

Радови су изведени у свему према усвојеној понуди и потписаном уговору.

Извођач радова је уредно водио грађевински дневник, грађевинску књигу као и осталу градилишну документацију.

Током извођења радова на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому „Алекса Дејовић“, због измена на трасама канализације дошло је до повећања количина на „Радовима на канализацији“ – 1. Претходни радови на позицијама 1.2. и 1.3. из понуде у укупној вредности од 619.200,00 у РСД без пдв-а, а што у процентима износи 7,29%. Вишкове радова који су настали из објективних разлога одобрио је надзорни орган у достављеном Извештају.

Основ за измену основног уговора број 2/593, од 08.07.2019.године, у делу „уговорена цена радова“ садржан је у члану 13. тог уговора и гласи:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем „вишка радова“, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) „Посебних узанси о грађењу“ („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.“

У прилогу ове Одлуке налази се „Спецификација вишка радова“ Извођача радова која је верификована од стране Надзорног органа.

VII) Извођач радова је поднео захтев број 2/1110 од 10.12.2019.године за извођење вишка радова. На основу достављене и оверене спецификације вишка радова број 2/1110-1 и Извештаја Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 2/1117, од 10.12.2019.године, дата је сагласност за извођење вишка радова у складу са законским одредбама, као и да се сходно овој Одлуци о измени уговора (уговорене цене) са Извођачем радова закључи Анекс уговора о извођењу вишка радова.

VIII) На основу члана 115., став 3. Закона о јавним набавкама налаже се надлежним лицима за послове јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући Извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.



Директор

др Љубиша Антонијевић