

<b>Наручилац:</b>	<b>ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА</b>
<b>Адреса:</b>	<b>Београд, Радоја Домановића 27</b>
<b>Интернет страница наручиоца:</b>	<b>www.dombeograd.rs</b>
<b>Врста наручноца:</b>	<b>Просвета</b>
<b>Број одлуке:</b>	<b>2/862</b>
<b>Датум:</b>	<b>03.10.2017. године</b>

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа“, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара број ДУ-ЈНД-03/17- нафтни деривати-горива,уља и адитиви“, партија 1- уље за ложење и закључења уговора о испоруци уља за ложење, доноси:

### **О Д Л У К У** **О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**I) На основу члана 3. Уговора о јавној набавци добара- број 2/170, од 27.02.2017.године (код Купца), односно број ПРО 673000/УД-ПР/02870 (код Добављача), закљученог између купца „Дом ученика средњих школа“-Београд, ул.Радоја Домановића 27 и добављача „Нафтна индустрија Србије“ АД - Нови Сад, улица Народног фронта 12, због повећаног обима предмета набавке мења се уговорена цена.**

**II) Врста предмета набавке су добра.**

**III) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**

Уље за ложење , ОРН: 09135100 – лож уље;

**IV) Измена уговорене вредности – повећање обима предмета набавке до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора (члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама)**

**V) Првобитна вредност уговора: 6.450.000,00 динара, без пдв-а**

**VI) Измењена вредност уговора: 6.772.500,00 динара, без пдв-а**

**VII) Објективни разлози за измену уговора:**

Уговором са Добављачем предвиђена је испорука од укупно 58.000 литара уља за ложење за ученички дом на Копаонику „РЈ Дом Београд“ (48.000 литара) и ученички дом РЈ „Стеван Чоловић“ у Београду (10.000 литара).

Услед веће потрошње енергента у ученичком дому на Копаонику због проширења капацитета дома и непредвиђеног догревања објекта током извођења грађевинских радова у летњем периоду, од стране надлежних лица у дому дана 20.09.2017.године упућен је захтев са образложењем за додатних 11.000 литара лож уља.

Део потребне додатне количине биће обезбеђен пренаменом количина предвиђених за дом „Стеван Чоловић“ (преостала неутрошена количина горива из претходне грејне сезоне), а део (оквирно 2.900 литара) путем додатне испоруке од добављача на основу законски предвиђене могућности измене уговора у делу обима предмета набавке (уговорене цене) од 5 % од вредности првобитно закљученог уговора.

**VIII) Из претходних разлога, на основу објективних потреба исказаних у захтеву надлежних лица у дому на Копаонику од 20.09.2017.године и дате сагласности број 2/844,**

од 28.09.2017.године, врши се измена основног уговора са добављачем уља за ложење у делу обима испоруке, а тиме и уговорене цене, у висини до 5 % претходне вредности уговора, на основу чега ће уговорне стране закључити анекс уговора.

На основу члана 115, став 5 Закона о јавним набавкама, налаже се надлежним лицима за послове јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

  
Директор  
др Иван Никчевић